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ALBERTO MARTÍN CABALLERO 
ESTUDIO MARTÍN CABALLERO S.L.P. 
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

PALACIO DE CONGRESOS DE POZUELO DE ALARCON  
PROYECTO BASICO PALACIO DE CONGRESOS

PROYECTO EJECUCION PALACIO CONGRESOS

ACTA DE REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONTENCIONES

CIMENTACION

Zapatas

Solera

ESTRUCTURA

Sotano -1

Baja

Primera

Segunda

ESTRUCTURA METALICA

FACHADA

ALBAÑILERÍA

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

AISLAMIENTOS

PAVIMENTOS

REVESTIMIENTOS CONTINUOS

FALSOS TECHOS

ALICATADOS

CARPINTERÍA INTERIOR

CARPINTERÍA EXTERIOR

CERRAJERÍA

VIDRIERÍA

PINTURA Y ROTULACIÓN

EQUIPAMIENTO

LIMPIEZAS

URBANIZACIÓN INTERIOR

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

INSTALACIONES DE ELEVACIÓN

ELECTRICIDAD M.T.+B.T.

FOTOVOLTAICA

CLIMATIZACIÓN 

FONTANERIA + REUTILIZACIÓN AG+AP

SANEAMIENTO 

INSTALACIONES ESPECIALES

AUDIOVISUALES

PCI 

INSTALACIONES APARCAMIENTO

INSTALACIONES URBANIZACION

SEGURIDAD Y SALUD 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

PRESUPUESTO 49975850,62

% CERTIFICACION

49.975.850,62

MES 29 MES 35MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 36MES 13 MES 14 MES 15 MES16 MES 19MES 18 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28

0,20% 1,25% 2,20%

MES 17

2,40% 2,50% 2,70% 3,00% 3,20% 3,40% 6,00% 6,50%4,00% 4,00% 4,00% 4,50% 4,50% 8,40%

99.951,70 624.698,13 1.099.468,71 1.199.420,41 1.249.396,27 1.349.347,97 1.499.275,52 1.599.227,22 1.699.178,92 1.999.034,02 1.999.034,02 1.999.034,02

5,00% 5,50% 5,50%

4.197.971,45

0,25%

124.939,63 2.998.551,04 3.248.430,29 3.248.430,29 3.498.309,54 3.748.188,802.248.913,28 2.248.913,28 2.498.792,53 2.748.671,78 2.748.671,78

6,50% 7,00% 7,50%
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